

Planejamento de 90 dias

Um guia prático para organizar prioridades e acompanhar ações no seu negócio

30

dias

60

dias

90

dias

Da avaliação inicial ao próximo ciclo de trabalho
Com exemplos comentados e caderno de aplicação

Clevelandio Lopes Ferreira

Primeira edição revisada • Outubro de 2026

EDIÇÃO

Autoria e uso do material

Clevelandio Lopes Ferreira

Fundador e consultor empresarial da KF Gestão

Bacharel em Ciências Aeronáuticas e MBA em Gestão de Negócios pela USP ESALQ.

A trajetória do autor inclui operações, gestão de negócios e empreendedorismo, com atuação na aviação, assessoria à Diretoria de Operações da VASP, gestão de operações em Angola e criação do Zé do Camarão Delivery. A KF Gestão conecta diagnóstico empresarial, análise de evidências, priorização e acompanhamento da evolução de pequenas e médias empresas.

KF Gestão • Primeira edição revisada • Outubro de 2026

Conteúdo educacional em português brasileiro. Todos os personagens, valores e resultados do caso Oficina Horizonte são fictícios. Eles explicam possibilidades de aplicação e não representam clientes ou resultados da KF.

Você pode preencher e adaptar os modelos para uso no seu próprio negócio. A reprodução integral, redistribuição ou revenda deste material exige autorização da KF Gestão. Preserve uma cópia dos modelos em branco e registre a data de cada versão preenchida.

O planejamento apoia a decisão do gestor. O alcance das metas depende dos dados, dos recursos disponíveis, da execução e das condições do negócio. Questões técnicas específicas devem ser tratadas com o profissional adequado.

Para conhecer o trabalho da KF Gestão

www.kfgestao.com.br

contato@kfgestao.com.br

APRESENTAÇÃO

Como usar este livro

Se você termina a semana com a sensação de que trabalhou muito, mas não sabe o que avançou, comece organizando as decisões que precisam da sua atenção. Este livro ensina a montar um plano de 90 dias para uma empresa em operação. Ao final, você terá um ponto de partida registrado, prioridades justificadas, ações com responsáveis e uma rotina para revisar o trabalho.

O público principal são empresários e gestores de pequenos negócios de comércio, serviços e alimentação. Você pode aplicar o conteúdo com uma planilha, um caderno ou o sistema que já utiliza. A ferramenta deve facilitar a atualização e permitir que os responsáveis encontrem as informações.

Leia os capítulos na ordem e acompanhe o caso da Oficina Horizonte, uma empresa fictícia criada para explicar o método. Depois, preencha os modelos no caderno de aplicação. Reserve um primeiro encontro de trabalho para levantar informações e mais um para decidir as prioridades com sua equipe. O tempo necessário depende do tamanho do negócio e da qualidade dos registros.

O ciclo tem três etapas de execução de 30 dias, com revisões ao final de cada etapa. Use as primeiras páginas para preparar o trabalho antes de iniciar a contagem. Quando aparecer uma situação urgente, registre a mudança e reorganize o plano.

A proposta educacional segue a lógica de avaliação, evidências, prioridades, ação e reavaliação apresentada pela KF Gestão. Os exercícios são materiais didáticos próprios deste livro; não reproduzem o questionário completo do Programa Founders nem incluem acompanhamento consultivo.

ROTEIRO DE LEITURA

Sumário

O que cabe em 90 dias	5
Defina o alcance do seu plano	6
Registre o ponto de partida	7
Observe as áreas que se conectam	8
Descreva problemas que podem ser tratados	9
Escolha o que vem primeiro	10
Como atribuir notas às prioridades	11
Defina uma mudança observável	12
Monte uma ação que alguém consiga executar	13
Uma ficha de ação preenchida	14
Faça o plano caber na operação	15
Trabalhe em três blocos de 30 dias	16
Conduza uma reunião que termine em decisão	17
Leia os indicadores com contexto	18
Revise o plano nos dias 30 e 60	19
Avalie o ciclo e prepare os próximos passos	20
O ciclo da Oficina Horizonte em uma página	21
Aplique o método ao seu tipo de negócio	22
Corrija o plano antes que ele pare	23
Teste sua compreensão	24
Respostas comentadas dos exercícios	25
Termos de planejamento em linguagem simples	26
Termo de abertura do ciclo	27
Mapa inicial dos 13 pilares	28
Lista de prioridades e metas	29
Ficha de ação executável	30
Registro da reunião de acompanhamento	31
Revisão e relatório do ciclo	32
Seu primeiro compromisso de gestão	33
Conheça o Programa Founders	34

Clique no título para abrir a seção. Use respostas curtas nos campos digitáveis e salve uma cópia em um leitor PDF compatível. Para detalhar, continue em um arquivo próprio. As tabelas em branco foram preparadas para preenchimento manual; os cadernos também podem ser impressos.

01 • FUNDAMENTOS

O que cabe em 90 dias

Um plano de 90 dias organiza um período de trabalho suficientemente curto para ser acompanhado e que permite testar mudanças com entregas de curto prazo. Ele responde a quatro perguntas: onde estamos, o que precisa mudar, o que faremos primeiro e como saberemos se houve avanço.

Não coloque toda a transformação da empresa dentro de um único ciclo. Uma reforma ampla, a abertura de uma filial ou a implantação de um sistema podem exigir vários períodos. Nesse caso, defina qual etapa concreta será concluída agora, quais recursos ela exige e qual decisão será possível tomar depois.

Separe três elementos. Objetivo é a mudança desejada, como melhorar a pontualidade das entregas. Meta é o nível a alcançar dentro de um prazo. Ação é o trabalho realizado para buscar esse nível. Reunir a equipe é uma ação; reduzir atrasos é um resultado esperado. A reunião só faz sentido se ajudar a executar ou decidir algo.

Na Oficina Horizonte, a proprietária Ana quer entregar os serviços no prazo combinado. Uma meta didática será passar de 65% no ponto de partida para pelo menos 85% no último bloco de 30 dias, encerrado no dia 90. Para trabalhar nisso, a equipe precisará conferir a agenda, verificar peças e comunicar prazos realistas. A meta é uma escolha do caso, não uma referência universal para oficinas.

Aplicação: escreva uma mudança que você gostaria de observar no negócio ao final do ciclo. Depois, identifique uma medida possível e uma primeira ação. Se não conseguir medir, comece registrando os fatos por um período definido antes de estabelecer o número final.

02 • PREPARAÇÃO

Defina o alcance do seu plano

Decida se o plano vai abranger toda a empresa ou uma área. Em negócios pequenos, os problemas costumam atravessar várias atividades: uma compra atrasada afeta a produção, a entrega, o atendimento e o recebimento. Mesmo quando o foco é uma área, registre essas dependências.

Escolha um responsável pelo ciclo. Essa pessoa reúne os registros, organiza os encontros e acompanha as decisões. Ela não precisa executar todas as tarefas. Cada ação terá seu próprio responsável, enquanto o empresário ou gestor com autoridade aprova prioridades, recursos e mudanças relevantes.

Registre a data de início, a data de encerramento e as revisões dos dias 30, 60 e 90. O primeiro ciclo pode começar em qualquer dia útil. Se uma revisão cair em uma data inadequada, programe o encontro próximo a ela e anote a referência utilizada.

Combine quais informações a equipe pode acessar. Compartilhe o necessário para a execução e preserve dados pessoais, comerciais ou financeiros que não precisam circular. Arquivos com responsáveis, versões e permissões definidas são mais fáceis de manter do que cópias espalhadas em conversas.

Na Oficina Horizonte, Ana aprova o plano. Bruno responde pela agenda dos serviços e Carla pelos registros de compras e atendimento. O alcance é melhorar o cumprimento dos prazos dos serviços já oferecidos. A mudança de endereço fica fora do ciclo e será analisada separadamente.

Aplicação: preencha o termo de abertura no caderno. Antes de prosseguir, confirme se o responsável pode reunir informações e se as pessoas envolvidas têm tempo para as ações propostas. Um plano sem disponibilidade de execução precisa ser reduzido.

03 • DIAGNÓSTICO

Registre o ponto de partida

O ponto de partida é a fotografia que você fará do negócio antes das mudanças. Busque registros recentes que mostrem o funcionamento da empresa: vendas, pagamentos, recebimentos, reclamações, atrasos, estoque, propostas e tarefas pendentes. Os últimos 90 dias podem ser uma referência inicial, conforme a disponibilidade e a relevância para a análise.

Diferencie três tipos de informação. Evidência é um registro que pode ser conferido. Percepção é a leitura de alguém sobre a situação. Hipótese é uma possível explicação que ainda precisa ser testada. A frase 'o fornecedor sempre atrasa' é uma percepção; uma relação de entregas previstas e efetivas permite avaliar essa impressão.

Na Oficina Horizonte, Ana acredita que os atrasos vêm das peças. A conferência das últimas 20 ordens de serviço encerradas mostra 13 entregas no prazo e 7 fora dele. Em 3 atrasos houve falta de peças; em 2, conflito na agenda; em 2, o motivo não foi registrado. A conta é $13 \div 20 \times 100 = 65\%$ de pontualidade.

A conclusão inicial é limitada: peças são parte do problema, mas não explicam todos os casos. A amostra de 20 ordens é útil para começar e pode não representar toda a operação. A equipe deve ampliar os registros antes de afirmar uma causa dominante.

Aplicação: escolha um problema, reúna o que consegue comprovar e anote o que permanece desconhecido. Quando não houver dados, crie uma ação de coleta com responsável e prazo. Não atribua nota zero ao desempenho só porque a informação está ausente.

Observe as áreas que se conectam

A KF organiza sua leitura da gestão em 13 pilares: Planejamento, Financeiro, Fluxo de Caixa, Comercial, Marketing, Clientes, Estoque, Compras, Processos, Pessoas, Indicadores, Tecnologia e Governança e Melhoria. Use esses temas como um mapa para localizar informações e relações entre problemas.

Em Planejamento, observe objetivos e prioridades. Em Financeiro e Fluxo de Caixa, verifique custos, resultados, pagamentos e recebimentos. Em Comercial, Marketing e Clientes, acompanhe como o negócio atrai interessados, transforma contatos em vendas e atende quem compra.

Em Estoque e Compras, confira disponibilidade, excessos, reposição e fornecedores. Em Processos e Pessoas, observe como o trabalho acontece, quem responde por ele e quais dificuldades se repetem. Em Indicadores e Tecnologia, avalie se os registros ajudam a decidir. Em Governança e Melhoria, procure acordos de responsabilidade, acompanhamento e revisão das decisões.

Nem todas as áreas terão o mesmo peso em todo negócio. Uma empresa de serviços sem mercadorias pode avaliar materiais de consumo em vez de um estoque comercial. Marque 'não se aplica' quando houver justificativa e 'informação insuficiente' quando faltar evidência.

Na oficina, uma promessa comercial feita sem consultar a agenda cria um problema operacional. Comprar peças sem conferir as ordens pode consumir caixa e ainda deixar faltar o item necessário. O diagnóstico deve mostrar essas relações.

Aplicação: preencha o mapa dos 13 pilares. Para cada um, registre uma prática existente, uma dificuldade relevante e uma evidência. Este mapa é um exercício de aprendizagem e não equivale ao diagnóstico completo da KF.

05 • CAUSAS

Descreva problemas que podem ser tratados

Uma descrição útil informa o que acontece, onde, com que frequência e qual consequência é observada. 'A equipe precisa melhorar' é amplo demais. 'Sete das últimas 20 ordens foram entregues depois do prazo informado ao cliente' permite investigar um problema concreto.

Converse com quem realiza o trabalho e reconstrua alguns episódios. Pergunte em que etapa começou a dificuldade, quais informações estavam disponíveis e o que impediu a entrega. Procure registros de datas, mensagens, compras e etapas concluídas. Evite transformar a investigação em busca de culpados.

Use perguntas sucessivas para aprofundar a causa, sem assumir que toda sequência de respostas leva à verdade. Por que a peça faltou? Porque o pedido ocorreu depois do agendamento. Por que o pedido ocorreu depois? Porque ninguém verificou a disponibilidade ao confirmar o serviço. Essa sequência sugere uma falha de procedimento que ainda deve ser conferida em outros casos.

Quando houver duas explicações possíveis, escolha uma forma de testar. A oficina pode registrar, por duas semanas, se cada agendamento teve peças verificadas e se o prazo foi cumprido. Se a pontualidade continuar baixa, será preciso examinar também capacidade, retrabalho e comunicação.

Separe a contenção da correção. Avisar o cliente sobre um atraso reduz a surpresa naquele episódio. Criar a conferência de peças antes do agendamento trata uma possível origem do problema.

Aplicação: reescreva três dificuldades usando fatos e consequências. Para cada uma, registre uma causa provável, a evidência disponível e o teste que ajudará a confirmar ou revisar a explicação.

06 • PRIORIDADES

Escolha o que vem primeiro

Liste os problemas e oportunidades relevantes antes de escolher as ações. A referência da KF é organizar aproximadamente 15 itens e concentrar o primeiro plano nas cinco prioridades principais, ajustando a quantidade à realidade do negócio. Uma equipe pequena pode trabalhar melhor com duas ou três prioridades.

Avalie impacto, urgência e capacidade de execução. Impacto é a consequência para o negócio. Urgência é quanto tempo você pode esperar. Capacidade considera pessoas, dinheiro, conhecimento e dependências. Um problema importante pode exigir uma primeira ação menor, como reunir dados ou obter uma avaliação técnica.

Para facilitar a conversa, use uma escala didática de 1 a 3 para impacto e urgência. Some as duas notas e use a capacidade como verificação de viabilidade. Essa soma é um recurso de discussão deste livro, não uma fórmula validada nem a pontuação do diagnóstico KF.

Com notas iguais, prefira a ação que destrava outras ou cuja informação é mais confiável. Situações de segurança, obrigações com prazo e risco de interrupção podem exigir tratamento imediato, independentemente da soma. Não use a tabela para adiar uma responsabilidade urgente.

Na oficina, organizar a agenda e conferir peças recebem atenção antes de trocar o mobiliário. A compra de móveis permanece registrada para outro ciclo. Isso evita que o assunto desapareça e mantém o esforço concentrado.

Aplicação: pontue sua lista, discuta as notas com a equipe e escolha o conjunto que realmente cabe no período. Anote por que cada prioridade entrou e por que os demais itens ficaram para depois.

Item do caso	Impacto	Urgência	Total
Conferir agenda e peças	3	3	6
Registrar motivos de atraso	3	2	5
Trocar mobiliário	1	1	2

APLICAÇÃO COMENTADA

Como atribuir notas às prioridades

Antes de pontuar, combine o significado de cada nota. Use os critérios abaixo como ponto de partida e adapte-os ao tamanho e à operação da empresa. Registre essa adaptação para manter a mesma regra durante a conversa.

Impacto observa a consequência do problema. Urgência observa o tempo disponível para agir. Não aumente ambas as notas apenas porque o assunto incomoda: descreva qual prejuízo ocorre e até quando uma decisão é necessária.

Depois da soma, classifique a capacidade como disponível, condicionada ou indisponível. Disponível significa que pessoas e recursos já foram confirmados. Condicionada significa que falta resolver uma dependência. Indisponível significa que a ação proposta precisa ser reduzida, dividida ou reprogramada.

No caso da oficina, conferir peças tem impacto 3 porque afeta entregas assumidas e urgência 3 porque novos agendamentos continuam ocorrendo. A capacidade é condicionada à lista de materiais por serviço. O primeiro compromisso será preparar essa lista, para viabilizar a conferência.

A soma organiza a discussão. Quando houver risco imediato, obrigação com prazo ou perigo para pessoas, trate a situação pela sua natureza e busque o apoio necessário. O critério de pontuação não autoriza adiar esse tratamento.

Nota	Impacto observado	Urgência observada
1	Efeito localizado e de baixa consequência no período.	Pode aguardar outro ciclo sem consequência relevante identificada.
2	Afeta uma etapa importante ou repete perdas que precisam de atenção.	Precisa de tratamento neste ciclo, com prazo para preparar a ação.
3	Compromete entregas, recursos ou continuidade de uma atividade essencial.	Exige decisão no primeiro bloco ou antes de um compromisso próximo.

Defina uma mudança observável

Uma meta útil informa a medida, o ponto de partida, o nível desejado e o prazo. Ela também deve ter um responsável pelo acompanhamento e uma fonte de dados.

'Melhorar o atendimento' ganha clareza quando você define qual comportamento ou resultado pretende observar.

No caso da oficina, a pontualidade parte de 65%, medida em 20 ordens encerradas. Ana escolhe alcançar pelo menos 85% nas ordens encerradas entre os dias 61 e 90. Ela acompanha também os blocos anteriores de 30 dias. A meta final se refere ao último bloco; o percentual acumulado do ciclo será apresentado separadamente. O prazo de referência será o combinado inicialmente. Alterações de escopo solicitadas pelo cliente serão documentadas e analisadas separadamente. Atrasos internos continuam contando como atrasos; renegociar a data depois do atraso não apaga o desvio.

A meta precisa caber na realidade. Verifique a capacidade de atendimento, o tempo para implantar as ações e as dependências externas. Quando não há histórico suficiente, estabeleça primeiro uma meta de organização do registro: por exemplo, registrar prazo previsto e data de entrega em todas as novas ordens durante 30 dias.

Combine uma medida de resultado com uma medida da rotina. A pontualidade mostra o resultado; a proporção de agendamentos com conferência prévia mostra se a prática está sendo adotada. Uma pode evoluir antes da outra, o que ajuda a interpretar o andamento.

Evite metas que incentivem esconder problemas. Se a equipe passa a registrar prazos excessivamente longos só para cumprir o indicador, observe também o tempo total de atendimento e a experiência do cliente.

Aplicação: escreva uma meta para cada prioridade. Explique como a conta será feita e quais casos serão incluídos. Se duas pessoas não conseguirem calcular o mesmo resultado com os mesmos registros, a definição precisa ser ajustada.

Monte uma ação que alguém consiga executar

Cada ação deve explicar o que será feito, por quê, onde, quando, por quem, como e com qual custo. Essas sete perguntas formam o 5W2H, cujo nome vem das iniciais das perguntas em inglês. A ferramenta é descrita pelo Sebrae RN. Neste livro, acrescentamos a evidência que permitirá conferir a conclusão.

Na oficina, a ação 'melhorar a agenda' será substituída por 'implantar uma conferência de capacidade e peças antes de confirmar cada novo serviço'. Bruno organiza o procedimento até o dia 7. Carla consulta a disponibilidade das peças. Ana aprova o teste e a eventual mudança na promessa de prazo.

O procedimento terá quatro passos: verificar o serviço solicitado, consultar as vagas da agenda, confirmar a disponibilidade de materiais e registrar a data combinada. A evidência de conclusão será o checklist aprovado e aplicado em dez novos agendamentos, com revisão das dificuldades encontradas.

Inclua esforço e custo mesmo quando não houver compra. Duas horas de um funcionário retiradas do atendimento precisam caber na operação. Se houver despesa, identifique de onde virá o dinheiro e quem pode autorizá-la.

Uma tarefa grande deve ser dividida quando exige entregas intermediárias ou responsáveis diferentes. 'Organizar todos os processos' pode virar mapear o agendamento, testar o checklist e revisar o procedimento. Cada parte terá prazo e uma forma de aceitação.

Aplicação: escolha uma prioridade e preencha a ficha de ação. Peça ao responsável para explicar o que fará primeiro. Se ele precisar adivinhar o resultado esperado, acrescente os detalhes necessários.

EXEMPLO PREENCHIDO

Uma ficha de ação preenchida

Prioridade e meta. A Oficina Horizonte quer cumprir os prazos dos serviços. O ponto de partida é 65% de pontualidade em 20 ordens encerradas. A meta do caso é pelo menos 85% no bloco dos dias 61 a 90.

Ação e motivo. Conferir agenda e peças antes de confirmar novos serviços. A revisão inicial encontrou atrasos ligados tanto a materiais quanto a conflitos de agenda.

Responsável e colaboradores. Bruno coordena a entrega; Carla verifica materiais e fornecedores; Ana aprova o procedimento. O trabalho ocorre no atendimento e no registro de agendamentos.

Como fazer. Bruno identifica os campos necessários e prepara o checklist. Carla relaciona as peças dos serviços mais frequentes. A equipe testa em dez agendamentos e registra quando não conseguir concluir a conferência.

Prazos. Preparar a primeira versão até o dia 7; testar até o dia 14; revisar até o dia 15. Esses marcos pertencem ao exemplo e precisam ser adaptados à capacidade de cada negócio.

Recursos. Prever quatro horas de Bruno para preparar e revisar o material e duas horas de Carla para a relação de peças, distribuídas ao longo das duas semanas. O registro será feito na planilha já utilizada, sem compra prevista. Ana confirma a disponibilidade dessas horas.

Dependência e resposta. A lista de materiais precisa estar pronta antes do teste completo. Se faltar confirmação de fornecedor, registrar a pendência e informar ao cliente quando haverá resposta; não prometer uma entrega com base em peça ainda não confirmada.

Evidência de conclusão. Checklist aprovado, dez registros de teste e correções documentadas. Ana verifica as entregas. Mesmo após concluir essa ação, a equipe continua acompanhando a pontualidade para avaliar se houve mudança no resultado.

Agora use o mesmo encadeamento na ficha em branco. Evite copiar nomes, horas ou prazos: reproduza a lógica de uma entrega que cabe na operação e pode ser conferida.

Faça o plano caber na operação

Antes de aprovar o plano, some o esforço que ele exige. Inclua reuniões, coleta de dados, testes, treinamento e atualização dos registros. A rotina normal da empresa continuará acontecendo, por isso a capacidade disponível costuma ser menor do que a agenda parece indicar.

Na oficina, Bruno consegue dedicar quatro horas por semana às melhorias sem comprometer os serviços. Se as ações exigirem dez horas, Ana precisa reduzir o escopo, redistribuir tarefas ou liberar capacidade. Manter todas as ações no papel não cria as horas que faltam.

Identifique dependências. A conferência de peças depende de uma lista dos materiais necessários e de acesso às informações de estoque e fornecedores. O teste do checklist depende de sua preparação. Organize a ordem de trabalho para que ninguém tenha uma entrega bloqueada desde o início.

Planeje o que fazer quando uma hipótese falhar. Se o fornecedor não confirmar a disponibilidade no prazo necessário, a oficina poderá combinar um prazo de resposta ao cliente ou avaliar uma alternativa. A decisão precisa considerar preço, qualidade e capacidade de pagamento, além da rapidez.

Trate investimentos como decisões específicas. Um software pode ajudar, mas primeiro é preciso saber quais registros e processos ele deve apoiar. Uma planilha bem mantida pode servir ao primeiro ciclo; a escolha da ferramenta depende das necessidades do negócio.

Aplicação: estime horas e gastos para cada ação. Marque as que dependem de outra entrega. Reduza ou divida o plano até que os responsáveis possam assumir os compromissos com clareza. Registre também qual atividade será adiada para liberar tempo.

10 • EXECUÇÃO

Trabalhe em três blocos de 30 dias

Use os primeiros 30 dias para implantar as práticas escolhidas, organizar os registros e observar as dificuldades. Ao final, revise o que foi realizado e prepare o próximo bloco. Nos dias 31 a 60, ajuste o que não funcionou e amplie o uso das práticas que se mostraram viáveis. Nos dias 61 a 90, busque consistência e prepare a avaliação final.

Essa divisão não obriga toda empresa a seguir o mesmo ritmo. Uma ação pode terminar em uma semana; outra pode atravessar todo o ciclo. O importante é que haja entregas e momentos de decisão ao longo do período.

Na oficina, o primeiro bloco inclui organizar a agenda, testar a conferência de peças e registrar motivos de atraso. O segundo corrige problemas identificados no teste. O terceiro verifica se a rotina funciona mesmo quando Ana não acompanha cada agendamento.

Defina como a equipe consultará o plano. Um quadro simples pode mostrar ações a iniciar, em andamento, bloqueadas e concluídas. Para marcar uma conclusão, confira a evidência prevista. Uma tarefa bloqueada deve informar o impedimento, quem precisa decidir e a próxima data de verificação.

Concluir uma ação não garante alcançar a meta. O checklist pode estar pronto e aplicado, enquanto os atrasos continuam por falta de capacidade. Nesse caso, use o indicador para orientar uma nova investigação.

Aplicação: distribua as primeiras entregas no calendário e marque as revisões. Mantenha uma versão atual do plano e preserve as anteriores para saber o que mudou. Ao encerrar cada bloco, registre o que continua, o que será ajustado e o que deixa de ser prioridade.

Conduza uma reunião que termine em decisão

Reserve um encontro breve e periódico para acompanhar as ações. Uma sugestão inicial é uma reunião semanal de 30 minutos com os responsáveis necessários. Ajuste a frequência quando a operação exigir respostas mais rápidas ou quando houver poucas ações em andamento.

Antes do encontro, cada responsável atualiza o status e reúne a evidência disponível. Na reunião, confira os indicadores, examine as ações com dificuldade e decida os próximos passos. Evite gastar todo o tempo narrando acontecimentos que poderiam ter sido lidos antes.

Um roteiro possível é usar cinco minutos para olhar as medidas, quinze para impedimentos e dez para decisões e compromissos. Esse tempo é uma referência de organização, não uma obrigação. Um bloqueio complexo pode exigir uma conversa separada com quem consegue resolvê-lo.

Na oficina, Bruno informa que o checklist foi usado em oito dos dez agendamentos previstos. Nos dois restantes, o cliente apareceu sem horário. A decisão é adaptar o procedimento para atendimentos de encaixe, com aprovação de Ana e teste até a próxima semana.

Registre a decisão, a pessoa responsável e o prazo. 'Precisamos conversar com o fornecedor' deve virar um compromisso verificável, como 'Carla solicitará confirmação dos prazos dos cinco itens mais usados até quinta-feira'.

Aplicação: use o modelo de reunião no caderno. Ao final, peça a cada participante que confirme o próximo compromisso. Na reunião seguinte, comece verificando esses compromissos. Se o encontro não gera decisão nem ajuda a remover impedimentos, revise o formato.

12 • MEDIÇÃO

Leia os indicadores com contexto

Indicador é uma medida escolhida para acompanhar uma questão. Para pontualidade, divida as entregas no prazo pelo total de entregas encerradas no período e multiplique por 100. Informe também a quantidade de casos. Um percentual calculado sobre duas entregas é mais sensível a um único episódio do que outro calculado sobre cem.

Mantenha a mesma definição ao comparar períodos. Se você incluir serviços de tipos diferentes ou mudar o critério de atraso, explique essa mudança. Considere fatores como sazonalidade, volume, ausência de funcionários e alteração no tipo de serviço.

Na Oficina Horizonte, os blocos fictícios mostram 16 entregas pontuais de 20 no primeiro período, 17 de 20 no segundo e 18 de 20 no terceiro. Os resultados são 80%, 85% e 90%. O conjunto dos três blocos soma 51 de 60, ou 85%. A leitura do último bloco não deve ser confundida com a média do ciclo.

O caso sugere evolução, mas não comprova sozinho que o checklist causou toda a mudança. Outros fatores podem contribuir. Registre o que mudou na operação e o que a equipe observou, sem apresentar percepção como resultado comprovado.

Aplicação: escolha até três medidas para o primeiro ciclo. Para cada uma, registre nome, fórmula, fonte, frequência e responsável. Defina que situação exige uma decisão. Um indicador que ninguém utiliza para agir pode estar ocupando espaço sem ajudar a gestão.

Período do caso	No prazo	Total	Pontualidade
Ponto de partida	13	20	65%
Dias 1 a 30	16	20	80%
Dias 31 a 60	17	20	85%
Dias 61 a 90	18	20	90%

13 • REAVALIAÇÃO

Revise o plano nos dias 30 e 60

A revisão examina o andamento e decide o próximo período. Ela deve responder o que foi entregue, o que mudou nas medidas, quais impedimentos continuam e se as prioridades ainda fazem sentido. Consulte registros e ouça os responsáveis antes de concluir que uma ação funcionou ou falhou.

No dia 30, a oficina registra 80% de pontualidade. O checklist foi adotado, mas alguns fornecedores ainda demoram a confirmar peças. Ana decide manter a rotina e acrescentar a confirmação antecipada dos materiais de maior uso. A meta de pelo menos 85% no último bloco continua como referência para o dia 90.

No dia 60, a oficina chega a 85%. Esse resultado não encerra automaticamente o trabalho. A equipe precisa verificar se a prática está sendo mantida, se houve reclamações e se o prazo prometido permanece adequado ao cliente. O próximo bloco pode focar a consistência do atendimento.

Uma revisão pode manter, ajustar, suspender ou substituir uma ação. Registre a decisão e a justificativa. Se mudar uma meta, preserve o valor original e explique por que a mudança foi necessária. Isso impede que uma alteração esconda um resultado abaixo do esperado.

Quando surgir uma nova prioridade, diga o que sai ou perde espaço. Colocar tarefas adicionais sem rever a capacidade tende a criar atrasos no próprio plano.

Aplicação: preencha a ficha de revisão com uma evidência para cada conclusão relevante. Separe os resultados medidos das percepções da equipe e das perguntas ainda abertas. Conclua o encontro com um plano atualizado para os próximos 30 dias.

14 • ENCERRAMENTO

Avalie o ciclo e prepare os próximos passos

No dia 90, compare o ponto de partida com a situação final usando critérios consistentes. Confira as metas, as ações concluídas e os registros. Avalie também se a rotina criada consegue continuar depois do encerramento do plano.

A oficina encerra o último bloco com 90% de pontualidade e 85% no conjunto dos 60 serviços do ciclo. A meta de pelo menos 85% no último bloco de 30 dias foi alcançada no exemplo. O relatório registra as duas medidas, o tamanho das amostras e o contexto dos períodos para que a conclusão seja compreensível.

O relatório também informa que a conferência prévia está em uso, que os atrasos passaram a ter motivos registrados e que dois fornecedores continuam exigindo atenção. A equipe percebe menos interrupções, mas, como não mediu essas interrupções no início, registra a informação como percepção.

Identifique o que deve virar rotina permanente. Defina quem manterá os registros, quem acompanhará os indicadores e quando haverá uma nova revisão. Uma melhoria pode se perder se ninguém ficar responsável por sustentá-la.

O próximo ciclo não precisa repetir todas as prioridades. Reavalie os assuntos que ficaram para depois e os novos problemas. Na oficina, Ana pode analisar a rentabilidade dos serviços e a organização das compras, preservando o acompanhamento da pontualidade.

Aplicação: escreva uma página com a situação inicial, as principais ações, o resultado final, os limites da avaliação e as próximas decisões. Um ciclo útil também pode terminar com uma hipótese descartada ou um problema melhor compreendido. Registre esse aprendizado.

CASO CONSOLIDADO

O ciclo da Oficina Horizonte em uma página

Este resumo reúne as decisões do caso. Os resultados são fictícios e foram escolhidos para ensinar a leitura de um ciclo. Não representam desempenho esperado de uma empresa que aplique o método.

O problema inicial são atrasos nas entregas. A meta é obter pelo menos 85% de pontualidade no último bloco de 30 dias. Ana aprova as decisões, Bruno acompanha a agenda e Carla organiza materiais e informações de fornecedores.

As ações escolhidas seguem uma dependência: conhecer materiais e capacidade, testar a conferência, registrar impedimentos e ajustar a rotina. O plano recebe revisões quando surgem situações que a primeira versão não tratava.

No encerramento, o indicador do último bloco é 90%. O ciclo completo soma 51 entregas no prazo de 60, ou 85%. São medidas diferentes e ambas são apresentadas com o período e a quantidade de casos.

A decisão de continuidade é manter a conferência e o registro dos atrasos. A oficina ainda precisa acompanhar fornecedores e investigar os desvios restantes. O próximo plano terá novas prioridades, preservando essas práticas.

Etapa	Entrega e decisão	Evidência do caso
Preparação	Examinar as 20 ordens recentes e definir a meta.	13 de 20 no prazo; motivos de atraso identificados ou pendentes.
Dias 1 a 30	Testar a conferência e adaptar o atendimento de encaixe.	Checklist e registros; 16 de 20 no prazo, ou 80%.
Dias 31 a 60	Confirmar antecipadamente os materiais mais usados.	Acompanhamento de fornecedores; 17 de 20, ou 85%.
Dias 61 a 90	Verificar a manutenção da rotina e encerrar o ciclo.	18 de 20, ou 90%; relatório e responsáveis pela continuidade.

Aplique o método ao seu tipo de negócio

No comércio, uma prioridade pode ser reduzir a falta dos produtos mais procurados. Comece identificando quais itens faltaram, em quais dias e qual foi o efeito observado. Depois, ajuste conferência, reposição e acompanhamento. Meça tanto a disponibilidade quanto o valor do estoque para evitar resolver a falta comprando além da necessidade.

Em serviços, o desafio pode ser aumentar o acompanhamento de propostas. Registre contatos, propostas emitidas, datas de retorno e decisões dos clientes. Uma primeira ação é definir quem acompanha cada proposta e quando deve haver contato. Observe a conversão e os motivos de perda, considerando prazo e tipo de serviço.

Na alimentação com entrega, o foco pode ser a pontualidade dos pedidos. Registre horários de entrada, preparo, saída e entrega. Esse registro ajuda a distinguir fila de produção, tempo de preparo e transporte. A primeira mudança deve considerar capacidade, qualidade e segurança do alimento, com apoio técnico quando necessário.

Em um negócio conduzido por uma única pessoa, reduza o número de ações e reserve horários de trabalho. Você pode assumir vários papéis, mas ainda precisa distinguir decisão, execução e conferência. Um plano com uma prioridade bem executada é mais viável do que cinco compromissos sem tempo.

Aplicação: escolha uma situação do seu setor e adapte o indicador. Escreva o que será contado, em qual período e qual mudança você espera observar. Não copie as metas numéricas do caso da oficina: use o histórico, os recursos e o contexto do seu negócio.

16 • ERROS FREQUENTES

Corrija o plano antes que ele pare

Se tudo aparece como prioridade, reveja o que cabe no primeiro período. Preserve a lista completa, mas selecione poucas frentes. Se ninguém sabe o que uma ação significa, reescreva a entrega e a evidência de conclusão.

Quando uma tarefa tem como responsável 'a equipe', nomeie uma pessoa para coordenar e confirmar a entrega. Outras pessoas podem colaborar. Se o prazo vence repetidamente, examine esforço, dependências e capacidade, em vez de apenas mudar a data.

Se os dados parecem inconsistentes, adie a conclusão e confira a origem. Um indicador impreciso pode levar a decisões equivocadas. Prefira uma medida simples e confiável a um painel amplo que ninguém consegue explicar.

Se as reuniões viram cobrança sem solução, peça que o responsável descreva o impedimento e a decisão necessária. O gestor precisa remover bloqueios ou ajustar o compromisso. Acompanhamento envolve verificar o trabalho e criar condições para a execução.

Se a ação foi concluída e o resultado não mudou, investigue a hipótese. Talvez a solução tenha tratado apenas parte do problema, ou ainda seja cedo para observar o efeito. Defina um período de observação e um critério para decidir o próximo passo.

Se o plano ficou desatualizado, retome pela situação atual. Registre o que aconteceu, escolha as ações que continuam relevantes e marque uma nova revisão. Preservar o histórico ajuda a aprender; manter uma versão antiga como se fosse atual dificulta decidir.

Aplicação: examine seu plano com essas perguntas antes de iniciar. Corrija as lacunas de responsabilidade, prazo, informação e recursos.

17 • EXERCÍCIOS

Teste sua compreensão

Resolva as situações antes de consultar as respostas da próxima página. Explique o raciocínio, além de escolher uma resposta.

1. Um empresário escreveu 'organizar a empresa' como ação para o primeiro mês. Quais informações faltam para que alguém consiga executar esse compromisso? Reescreva a ação com uma entrega concreta.
2. Um negócio concluiu 24 entregas em 30 dias. Dezoito ocorreram no prazo combinado. Qual é a pontualidade? Se a meta era 80%, foi alcançada nesse período?
3. A equipe preparou um procedimento e fez uma reunião para apresentá-lo. O indicador de retrabalho não mudou. O que você verificaria antes de concluir que o procedimento não funciona?
4. Um gestor tem cinco prioridades e disponibilidade para executar apenas duas. Surge uma terceira situação que pode interromper a operação nesta semana. Como ele deve reorganizar o plano?
5. No primeiro período foram entregues 8 serviços no prazo, de um total de 10. No segundo foram 45 de 50. Qual é a pontualidade do conjunto? Por que a média simples dos dois percentuais pode distorcer a leitura?
6. Um gestor diz que a equipe ficou mais confiante após a mudança. Não houve pesquisa nem registro inicial. Como essa informação deve aparecer no relatório final?

Seu desafio de aplicação: escolha um problema real e registre uma evidência, uma causa provável, uma meta, uma ação e a data da primeira revisão. Use os modelos seguintes para detalhar o plano.

Respostas comentadas dos exercícios

1. Faltam alcance, responsável, prazo, modo de execução, recursos e evidência da entrega. Uma possibilidade é 'Bruno vai organizar o registro de novos agendamentos até o dia 7, usando uma planilha com serviço, data prevista e peças necessárias; Ana verificará os dez primeiros registros'. A solução escolhida deve corresponder ao problema observado.

2. A conta é $18 \div 24 \times 100 = 75\%$. A meta de 80% não foi alcançada nesse período. Isso pede uma análise das seis entregas fora do prazo e das ações executadas, sem concluir automaticamente que houve falta de esforço.

3. Confira se o procedimento foi aplicado, se a equipe o compreendeu, se havia os recursos necessários e se o indicador está sendo calculado de modo consistente. Investigue também se a causa do retrabalho foi identificada corretamente e se o período de observação foi suficiente.

4. A situação que ameaça interromper a operação exige avaliação imediata. O gestor deve decidir o tratamento e rever as ações já assumidas, suspendendo ou adiando o que for necessário. A nova tarefa não cria capacidade adicional. Registre a mudança e os novos compromissos.

5. São 53 entregas no prazo em 60, portanto $53 \div 60 \times 100 = 88,33\%$. A média simples de 80% e 90% seria 85%, mas daria o mesmo peso a períodos com dez e cinquenta entregas. Para o conjunto, some os numeradores e denominadores.

6. Registre como percepção da equipe, indicando quem relatou e em qual contexto. Não apresente como evolução quantitativa comprovada. Se o tema for relevante, defina uma forma de acompanhá-lo no próximo ciclo.

Critério de aprendizagem: você deve conseguir explicar o que será feito, por que, por quem e como a conclusão será verificada. Quando isso estiver claro, avance para o caderno de aplicação.

CONSULTA RÁPIDA

Termos de planejamento em linguagem simples

Diagnóstico. Leitura organizada da situação atual, com informações e contexto. Serve para identificar o que precisa de atenção; não é uma lista de soluções pronta.

Evidência. Registro que permite conferir uma afirmação, como data de entrega, comprovante ou relação de pedidos. Sua qualidade e seu alcance precisam ser considerados.

Hipótese. Explicação possível para um problema. Deve ser examinada com registros ou testes antes de ser tratada como causa confirmada.

Escopo. Limite do trabalho: qual área, problema e período o plano abrange. Nos modelos, usamos a palavra alcance com o mesmo sentido.

Meta. Nível de uma medida que se pretende atingir em um prazo. Indicador é a medida usada para acompanhar esse avanço.

Ponto de partida. Situação registrada antes das ações, usada como referência para a comparação. Também é chamada de linha de base.

Dependência. Entrega ou condição que precisa acontecer para outra ação avançar. Impedimento é o que está bloqueando o trabalho neste momento.

Checklist. Lista de verificações usada para executar ou conferir uma atividade. Deve conter os itens necessários e ser simples o suficiente para o uso cotidiano.

Governança. Acordos sobre quem decide, quem responde pelo trabalho e como as decisões serão acompanhadas. Em um negócio pequeno, começa com responsabilidades claras.

Percentual e ponto percentual. Passar de 65% para 85% é aumentar 20 pontos percentuais. O aumento relativo seria $20 \div 65 \times 100$, aproximadamente 30,77%. Ao comunicar evolução, diga qual medida está usando.

CADERNO 01

Termo de abertura do ciclo

Preencha antes de iniciar. Use a mesma data de referência em todos os modelos e guarde uma cópia da versão aprovada.

Empresa ou área

Responsável pelo ciclo

Pessoa que aprova decisões e recursos

Data de início e data de encerramento

Datas das revisões de 30, 60 e 90 dias

Mudança principal desejada

O que este ciclo abrange

O que será analisado em outro momento

Participantes e disponibilidade semanal

Onde ficarão os registros e quem terá acesso

Conferência: o alcance está claro, os responsáveis concordam e existe tempo para a execução?

CADERNO 02

Mapa inicial dos 13 pilares

Para cada tema, anote uma evidência e uma dificuldade ou oportunidade. Use NA para não aplicável com justificativa e SI quando a informação ainda for insuficiente.

Pilar	Evidência e situação observada
Planejamento	
Financeiro	
Fluxo de Caixa	
Comercial	
Marketing	
Clientes	
Estoque	
Compras	
Processos	
Pessoas	
Indicadores	
Tecnologia	
Governança e Melhoria	

Qual relação entre as áreas merece investigação primeiro?

CADERNO 03

Lista de prioridades e metas

Liste os itens relevantes. Use impacto e urgência de 1 a 3 como apoio à conversa. Verifique a capacidade antes de selecionar o que entra no ciclo. Copie esta página se precisar de mais linhas.

Problema ou oportunidade	I	U	Capacidade	Decisão

Prioridade escolhida e justificativa

Meta, ponto de partida, nível desejado e prazo

Indicador, fonte e responsável pela atualização

Dependência ou recurso que precisa ser resolvido

Repita a ficha de meta para cada prioridade selecionada. Não use a soma como substituta da avaliação do risco.

CADERNO 04

Ficha de ação executável

Use uma ficha para cada ação. Descreva a entrega de forma que o responsável consiga iniciar o trabalho e outra pessoa consiga conferir a conclusão.

Prioridade e meta relacionadas

Ação e motivo

Responsável principal e colaboradores

Onde e como o trabalho será realizado

Data de início e prazo de conclusão

Horas necessárias e gastos previstos

Recursos e aprovação necessários

Dependências e impedimentos possíveis

Evidência e critério de conclusão

Data de acompanhamento e pessoa que verificará

Antes de aprovar: o esforço cabe na rotina e o critério de conclusão é verificável?

CADERNO 05

Registro da reunião de acompanhamento

Atualize antes do encontro e termine com compromissos. Evite registrar dados sensíveis que não sejam necessários ao acompanhamento.

Data e participantes

Indicadores do período com quantidade de casos

Ações concluídas e evidências

Ações em andamento e próxima entrega

Bloqueio que exige decisão

Decisão tomada e justificativa

Responsável e prazo do novo compromisso

Mudança feita no plano e ação adiada

Data do próximo encontro

Cada participante confirmou o compromisso que assumiu? Guarde o registro junto ao plano vigente.

CADERNO 06

Revisão e relatório do ciclo

Use nas revisões de 30 e 60 dias e no encerramento de 90 dias. No relatório final, compare medidas calculadas com critérios consistentes.

Data da revisão e período observado

Situação inicial e fonte dos registros

Situação atual e fonte dos registros

Ações concluídas e entregas verificadas

Resultados medidos e metas alcançadas ou pendentes

Percepções relatadas pela equipe

Limites dos dados e perguntas ainda abertas

Ações que continuam mudam ou são suspensas

Práticas que passam a integrar a rotina

Próximas prioridades, responsáveis e prazos

Preserve a meta original quando houver alteração e explique a mudança. O próximo ciclo começa com uma nova avaliação.

ENCERRAMENTO

Seu primeiro compromisso de gestão

Você pode começar com uma única prioridade. Reúna um registro que descreva a situação, escolha uma mudança viável e combine uma primeira entrega com responsável e prazo. Marque a revisão antes de iniciar. Esse conjunto já cria uma base para acompanhar o trabalho.

A qualidade do ciclo depende da consistência das decisões e dos registros. Quando uma ação não funciona, examine o motivo e revise a abordagem. Quando funciona, defina como mantê-la. Ao final, documente o que aprendeu e escolha os próximos passos com base na situação atual.

Referências e origem do conteúdo

KF Gestão. Apresentação do acompanhamento de gestão em 90 dias. Base documental informativa atualizada em 4 de outubro de 2026. Referência para os 13 pilares e para a sequência de diagnóstico, prioridades, planos, acompanhamento e reavaliação.

Sebrae RN. 5W2H o que é para que serve e como utilizar na sua empresa. Referência complementar para as sete perguntas que ajudam a organizar uma ação. Consulta em 6 de outubro de 2026.

[Consultar a referência no site do Sebrae](#)

Os casos, exercícios, escala de apoio à priorização e modelos deste livro foram desenvolvidos para aprendizagem. As ferramentas de gestão são aplicadas com explicações próprias e devem ser adaptadas ao contexto do negócio.

Continue com a KF Gestão

Se você deseja discutir seu plano com uma visão externa e acompanhar sua aplicação, conheça o Programa Founders na próxima página.

PRÓXIMO PASSO

Seu plano pode ter acompanhamento

Ao preencher os modelos deste livro, você organiza o ponto de partida, as prioridades, os responsáveis e as revisões. Durante a aplicação, pode precisar de apoio para conferir as evidências, escolher o que vem primeiro e ajustar o plano ao que sua equipe consegue executar.

Qual prioridade você quer trabalhar e o que ainda dificulta colocá-la em prática?

Conheça o Programa Founders

Um ciclo consultivo de 90 dias para compreender sua empresa, definir prioridades com base em informações e evidências e acompanhar um plano de ação viável.

Entender: diagnóstico inicial e análise das informações do negócio.

Priorizar: escolhas considerando impacto, urgência e capacidade de execução.

Agir: plano com responsáveis e prazos, orientado e acompanhado pela KF.

Evoluir: reavaliações aos 30 e 60 dias e avaliação final aos 90 dias.

A KF analisa, orienta, acompanha e reavalia.

Sua empresa decide e executa as ações com sua equipe.

Vamos conversar sobre sua empresa?

Envie o nome da empresa, seu segmento e o principal desafio. Na conversa, avaliamos se o Founders faz sentido para seu momento.

contato@kfgestao.com.br

A compra deste e-book não inclui acompanhamento consultivo. A participação no Founders depende de avaliação de adequação e contratação. Escopo, investimento e condições são apresentados na proposta.